
科研条件建设项目申请及建设管理流程（仅限校内） 

（1） 项目立项阶段 

 

 

 

 

 

 

（2） 可行性研究报告（可研）阶段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通过上级主管部门项目建议书审查后,接受评估机构评估 

取得上级部门立项批复 

完善可研并上报 

项目承建单位遴选有资质的可研编制机构，编制可研 

上级部门组织项目可研评审，修改并上报可研 

完成安评、环评、职业卫生、消防等预评价、安全评审和进口设备论证 

涉征地项目（完成规划选址、用地预审、周边环境安全） 

涉新建建筑项目（完成规划许可等有关手续） 

取得上级部门可研批复 

编制大型设备单项论证报告 

 

根据科工局通知，组建项目筹备组，编制并上报项目建议书 



 

（3） 初步设计（初设）阶段（涉新建建筑项目） 

 

 

 

 

 

 

（4） 建设阶段（可研批复后） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按要求完成安全专篇设计、职业卫生专篇设计 

项目承建单位遴选有资质的初设编制机构，编制初设 

完善初设并上报 

上级部门组织项目初设评审，修改并上报初设 

取得上级部门初设批复 

按照年度工作计划，分年度分批次申请投资需求 

项目承建单位制定总体实施计划，经学校批准后执行 

根据上级年度投资计划，按照项目批复，购置设备和建筑施工 

新购置设备和软件实时验收建档，新增建筑单独建档 



 

（5） 验收阶段 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 项目验收 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设内容完成后，完成安评、环评、职业卫生、消防、建筑质量

等验收评价、安全验收、竣工财务决算审计和档案验收 

项目承建单位组织编制验收总结报告 

科工局下达年度审计计划、验收计划 

完成财务审计 

及财务整改 

完成测试大纲评审

和指标测试，形成项

目指标测试意见 

完成测试大纲评审

和指标测试，形成

项目指标测试意见 

项目组准备好所有验收材料，并将验收申请材料提交科研院 

科研院对验收材料进行审查，并行文上报验收申请 

上级部门组织项目竣工验收评审，修改并上报验收总结报告 

取得上级部门验收批复 

全部资料归档 



  

 科研院对验收材料进行审查，并行文上报验收申请 


